

## II-3-3

# KBS송신소부지 서울 서남권 거점도서관 건립

관리번호	유형	이행시기	예산구분	주관부서	협조부서(기관)
II-3-3	신규	임기내착수	국/시비	문화관광과	서울시(서울도서관)

연도별 공약이행로드맵(확인지표)					
연도 확인지표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
연도별확인지표	학술용역	타당성 조사	공유재산 심의회 및 관리계획, 설계공모	설계용역	공사 착공
달성도	20%	40%	60%	80%	100%

### 정책목표

- 일자리·산업·비즈니스 특화 도서관 건립을 복합 문화공간 조성
- 도서관 환경 조성 및 지원을 통한 책 읽는 사회 구현

### 사업개요

- 사업기간 : 2018.6 ~ 2025. 4
- 위 치 : 개봉2동 195-2 외 2필지(舊 KBS 송신소 부지 / 구유지)
- 부지면적 : 10,000㎡
- 건립규모 : 15,000㎡~20,000㎡
- 추진방법
  - 건립부지 : 구로구에서 서울시에 무상사용 허가
  - 건 물 : 서울시에서 시립 거점도서관 건립
- 총사업비 : 500억원(국/시비)

### 이행계획

- 그간 추진사항
  - 2018. 2. 2 : KBS송신소 부지 복합행정타운(도서관) 조성  
타당성조사 용역 결과 전달(區 → 市)
  - 2018. 5. 3. ~ 5. 29. : 학술용역심의회 및 학술용역 입찰 공고
  - 2018. 6. 12. : 학술용역 유찰
  - 2018. 6. 14 ~ 6. 26 : 학술용역 재공고 실시

○ 세부추진계획

- 2018. 7 ~ 12월 : 학술용역 실시(대상지 선정)
- 2019년 : 5개 권역별 타당성조사 용역 실시
- 2020. 상반기 : 문화체육관광부 사전평가,  
공유재산 심의회 및 관리 계획 수립, 시의회 의결
- 2020.하반기 : 설계 공모
- 2021.상반기 : 설계 용역
- 2022 ~ 2024년 : 시공사 선정 및 건축공사 시행
- 2025. 4월 : 개관

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연도별 투자계획(개소당)				
[1]추진내용	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
○서남권 거점도서관 건립	50,000	50	60	1,600	39,890	8,400
<b>총 계</b>	50,000	50	60	1,600	39,890	8,400
<b>[2]</b> 예산구분	국비	12,000	-	-	12,000	
	시비	38,000	50	60	27,890	8,400
	구비					
	기타(민자)					

기타사항

- 부지활용 면적 및 건립규모 등 향후일정은 서울시 계획에 따라 유동적으로 변동 가능

담당자	부 서: 문화관광과	주무관 : 임기현	전화번호 : 860-3363
-----	------------	-----------	-----------------