

## II-4-4

# 가리봉동 예술마을 조성

관리번호	유형	이행시기	예산구분	주관부서	협조부서(기관)
II-4-4	신규	임기내완료	국/시/구비	도시재생과	문화관광과

연도별 공약이행로드맵(확인지표)						
확인지표	연도	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
예술마을조성		<ul style="list-style-type: none"> <li>예술마을 조성</li> <li>-주민의견 수렴</li> <li>-기본계획 수립</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>예술마을 조성</li> <li>-디자인설계</li> <li>-조형물 등 설치</li> <li>마을미술 프로젝트 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>예술마을 조성</li> <li>-네트워크 구성</li> <li>-거점시설 조성</li> <li>마을미술 프로젝트 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>예술마을 조성</li> <li>-예술가 레지던시</li> <li>-예술활동 지원</li> <li>마을미술 프로젝트 추진</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>예술마을 조성</li> <li>-안정적 운영</li> <li>-예술의 상설화</li> <li>주민주도형 축제. 이벤트</li> </ul>
달성도		20%	40%	60%	80%	100%

### □ 정책목표

- 낙후된 가리봉 지역에 활력이 넘치는 예술마을로 조성하여 지역주민들의 문화적 혜택과 관광객 유치 및 지역경제 활성화 등 예술마을 조성을 통하여 대외 이미지 및 주민들의 삶의 질 향상 제고

### □ 사업개요

- 위 치 : 구로구 가리봉동 일대
- 기 간 : 2018. ~ 2022.
- 규 모 : 0.43km<sup>2</sup>



○ 추진방법

- 가리봉 도시재생사업과 연계하여 사업 추진
- 국가부처(ex. 문화체육관광부 등), 서울시 공모 사업을 통하여 추진

○ 총사업비 : 1,302백만원(국비/시비/구비)

□ 이행계획

○ 그간 추진사항

- 2017. 12. : 「가리봉동 예술마을 만들기 기본계획 연구」 용역 완료
- 2018. 1. ~ 6. : 가리봉 문화거리 조성

○ 세부추진계획

- 2018. 07.~ 12. : 예술마을 조성 주민의견 수렴, 기본계획 수립
- 2018. 07. ~ 12. : 재생사업 및 주거환경개선사업 추진시 예술적 요소도입 (갈딱고개 및 영일초교앞 옹벽, 구역내 고보조명 설치)
- 2019. 01. ~ 2022. 12. : 연차별 세부사업 시행

○ 효율적 이행방안 등

- 주민, 예술작가 및 지역 문화단체들과 상시적 네트워크를 구축
- 가리봉 예술마을 조성위원회를 구성하여 주민의견을 적극 수렴하여 진행
- 지역주민이 참여하는 예술문화 활동으로 예술마을 만들기 유도

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연도별 투자계획				
(1)추진내용	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
○ 예술마을 조성 (마을미술 프로젝트)	1,118	150	200	284	284	200
○ 삼화인쇄 옹벽 특화	84		84			
○ 주민주도형 축제, 이벤트사업	100					100
<b>총 계</b>	1,302	150	284	284	284	300
<b>[2] 예산구분</b>	<b>국비</b>	402		134	134	
	<b>시비</b>	450	150		150	150
	<b>구비</b>	450		150		150
	<b>기타(민자)</b>					

## □ 기타사항 [현안사항 등]

### ○ 예술마을 조성 시 예산확보의 어려움

- ☞ 국가부처 공모신청 시 매칭사업에 필요한 예산이 우선적으로 확보되어야 하는 어려움이 있어 사업에 필요한 시비 미확보시 적극적으로 구비편성하여 사업추진.

## □ 주민배심원단 권고안 [2018.8.9. ~ 8.30]

### ○ 권고안 주요내용

- 한족 커뮤니티 조성 필요
- 다양한 지역주민들로 구성된 주민협의 위원회 신설
- 주민들의 다양한 의견수렴 시스템 마련
- 장기적인 측면으로 사업을 계획하며, 향후 모니터링도 진행할 것
- 축제에 대한 구체적인 계획 수립 필요
- A,B,C 지구별로 시스템 조명 설치

### ○ 주관부서 검토의견

- 가리봉동에 거주하는 한족의 경우 일용직에 종사하는 단기 체류자로 커뮤니티 구성에 어려움이 있으나 다문화학당, 한국생활안내 교육 등으로 지역에 대한 관심을 유도하여 자발적인 커뮤니티 조성 환경을 만들겠음.
- 주민의 다양한 의견수렴 및 주민참여를 위하여 주민협의체가 구성되어 있으며, 계획수립부터 사업전반에 주민의견이 충분히 반영될 수 있도록 사업을 추진하겠음.
- 예술마을 만들기 사업을 단계적으로 실시하여 예술마을이 안정적으로 운영되면 주민이 주도하는 예술축제를 개최하겠으며, 추진중인 가리봉 도시재생사업과 연계하여 체계적으로 조명시설을 설치하여 안전하고 깨끗한 가리봉지역을 조성하겠음.

담당자

부 서 : 도시재생과

주무관 : 김옥순

전화번호 : 860-2272