

I-7-3

신도림동 성당 도로 확장

관리번호	유형	이행시기	예산구분	주관부서	협조부서(기관)
I-7-3	신규	임기내완료	시/구비	도로과	

연도별 공약이행로드맵(확인지표)					
연도	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
확인지표					
○ 토지보상	토지보상	토지보상			
○ 공사시행	-	공사시행			
달성도	50%	100%			

정책목표

- 장기미집행 도시계획 도로내 협소한 도로를 연차적으로 개설하여 통행 불편 및 주민숙원사업 해소

사업개요

- 위 치 : 신도림동 416-7호(신도림동 성당)주변
- 규 모 : 도로개설 폭15m, 연장 75m
- 사업기간 : 2018.01. ~ 2019.12.
- 총사업비 : 3,900백만원(보상비3,600, 공사비300)

이행계획

- 그간 추진사항
 - 2000.11.10 : 도시계획시설(도로)결정
 - 2018.01.25 : 실시계획인가를 위한 열람공고
 - 2018.02.18 : (주)세양넥스트에서 성당부지 매수 의사 제시
 - 2018.02.19 : 실시계획인가
 - 2018.03.07 : 이행확약서 제출((주)세양넥스트)
 - 2018.04.13 : 감정평가시행(평가액 3,424백만원)
 - 2018.06.04 : 납부기한 연기
 - ※ 납부기한 2018.08.31, 예치금 38억원 (부족시 추가납부 및 잔여금 정산반납)
 - 2018.10.01 : 특별교부금교부(2,900백만원)

○ 세부추진계획


- 2018.08.~12. : 보상시행
- 2019.01.~ : 보상 및 공사시행

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분		연도별 투자계획				
(1)추진내용	계	기투자	2018년	2019년	2020년	2021년
○ 도시계획시설사업시행	3,900	-	3,900			
보상비	3,600	-	3,600			
공사비	300	-	300			
총 계	3,900		3,900			
(2) 예산구분	국비					
	시비	2,900		2,900 (교부금)		
	구비	1,000		1,000		
	기타(민자)					

□ 위치도



담당자	부 서 : 도로과	주무관 : 지종삼	전화번호 : 860-3124
-----	-----------	-----------	-----------------