

## V-1-4

# 유니세프 '아동친화도시 국제 공식인증' 획득 추진

관리번호	유형	이행시기	예산구분	주관부서	협조부서(기관)
V-1-4	신규	임기내완료	시/구비	어르신청소년과	

연도별 공약이행로드맵(확인지표)					
연도 확인지표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
○ 심사 항목 (필요사업)이행	심사항목 이행	심사항목 이행	심사항목 이행	심사항목 이행	심사항목 이행
○ 유니세프 인증	심사통과	인증획득	중간평가 통과	중간평가 통과	재인증심사 통과
<b>달성도</b>	<b>20%</b>	<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>80%</b>	<b>100%</b>

### 정책목표

- 아동이 안전하고 살기 좋은 아동친화도시 구로구 조성
- 아동의 구정 참여와 인권이 보장되는 친아동적 생활환경 마련

### 사업개요

- 기간: 2018년 1월 ~ 2022년 6월
- 추진방법
  - 인증 심사 요건(조직, 예산, 법규, 아동관련기구, 정책 등)에 대한 실태 조사를 통한 필요 사업 선정 및 추진 계획 수립 후 이행
- 총사업비 : 431백만원

### 이행계획

- 그간 추진사항(필요사업 이행)
  - 2018. 1. 1 : 전담조직 구성 및 운영
  - 2018. 4. 1 : 조례 제정 및 공포 완료
  - 2018. 4.10 : 아동권리 교육(학부모, 종사자, 아동) 진행 중
  - 2018. 4.25 : 관련 위원회 (2개) 구성 및 운영 중
  - 2018. 5.25 : 아동실태조사(연구용역) 완료 및 보고회( '18. 5.25)

○ 세부추진계획

- 2018. 6.30 : 아동친화도시 유니세프 심사 신청
- 2018.12월말 : 유니세프 심사 진행 및 공식 인증(최초) 완료
- 2019. 1. 1 ~: 인증 이후 필요 사업 이행

○ 효율적 이행방안

- 유니세프 한국위원회와의 긴밀한 협조를 통한 신속한 인증 심사 마무리

□ 연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연도별 투자계획				
[1]추진내용	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
○ 연구용역(실태조사 외)	125	45	20	20	20	20
○ 필요 사업 수행	210	65	25	35	40	45
○ 기타(분담금 외)	96	6	15	20	25	30
<b>총 계</b>	<b>431</b>	<b>116</b>	<b>60</b>	<b>75</b>	<b>85</b>	<b>95</b>
<b>[2] 예산구분</b>	<b>국비</b>					
	<b>시비</b>	45	45			
	<b>구비</b>	386	71	60	75	95
	<b>기타(민자)</b>					

※ 2018년 시비(45백만원)은 서울시의 자치구 공모사업 선정에 따른 사업 추진비임

담당자	부 서:어르신청소년과	주무관 : 한창오	전화번호 : 860-2827
-----	-------------	-----------	-----------------