

IV-2-2

신구로유수지 체육시설 조성

관리번호	유형	이행시기	예산구분	주관부서	협조부서(기관)
IV-2-2	신규	임기내착수	시/구비	체육진흥과	치수과, 도시계획과, 市하천관리과, 市체육진흥과

연도별 공약이행로드맵(확인지표)						
확인지표	연도	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
○ 체육시설 조성 ○ 생태공원 등		서울시 유수지 관리 기본계획 수립 (서울시)	서울시 유수지 관리 기본계획 수립 (서울시)	현장조사 및 실시설계	도시계획시설 (중복) 결정	단계별 사업 추진 - 체육시설 조성 - 생태공원 등
달성도		5%	15%	25%	40%	100%

정책목표

- 시민의 삶의 질 향상을 위한 편익, 체육 시설 등 친환경 복합체육시설 조성
- 유수지에서 발행하는 악취를 저감하여 쾌적한 생활환경 조성

사업개요

- 위치 : 신구로유수지(구로구 689-7외 17)
- 기간 : 2018. 6. ~ 2023. 12.
- 규모 : 52,800m²
- 시설내용 : 체육시설, 조경 등
- 총사업비 : 15,000백만원

추진현황

- 2018. 6.22. : 추진 계획 수립
- 2018. 7.17. : 유수지 기본계획 관련 협의(치수과)

이행계획

- 2019년 : 유수지 관리 기본계획 변경(생태공원→체육공원) 요구
- 서울시 유수지 관리 기본계획 용역 중('18.05 ~ '19.11)
- 2020년 : 현장 조사 및 실시설계
- 2021년 : 신구로유수지 도시계획시설 (중복) 결정

- 2022년 : 단계별 사업 추진(사업 착수 등)
 - 복합체육시설, 생태공원 등 조성

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연도별 투자계획				
[1]추진내용	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년~
○ 유수지 관리계획 수립(서울시)						
○ 현장조사 및 실시설계	500			500		
○ 도시계획시설 결정						
○ 단계별 사업 추진 - 복합체육시설, 생태공원 등	14,500					14,500
총 계	15,000			500		14,500
[2] 예산구분	국비					
	시비	14,500				14,500
	구비	500		500		
	기타(민자)					

담당자	부 서 : 체육진흥과	주무관 : 황 은 주	전화번호 : 860-3365
-----	-------------	-------------	-----------------