

IV-2-3

덕의 · 천왕근린공원 물놀이장 조성

관리번호	유형	이행시기	예산구분	주관부서	협조부서(기관)
IV-2-3	신규	임기내완료	구비	공원녹지과	서울시 (공원조성과, 공원녹지정책과)

연도별 공약이행로드맵(확인지표)					
연도 확인지표	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
공원 내 물놀이장 조성(4개소)	덕의근린공원	천왕근린공원	거리공원	구로리어린이공원	
달성도(100%)	25%	50%	75%	100%	

정책목표

- 집 가까이 5분 거리에 물놀이장 설치로 가족친화형 수경 공간 제공
- 4계절 전천후 놀이공간으로 활용할 수 있고 여름철 7,8월은 물놀이를 즐길 수 있는 놀이시설 설치
- 주변 녹음수 식재로 그늘 제공 및 급수시설 전면정비로 깨끗한 용수 제공

사업개요

<덕의근린공원>

- 위 치 : 고척동 339-4
- 기 간 : 2018. 5. ~ 2018. 11.
- 규 모 : 300㎡, 물놀이장 1개소 (공원전체면적:5,565㎡)
- 내 용 : 테마형 조합놀이대 1조, 워터분수 등 단위놀이대, 기타 부대시설
- 총사업비 : 500백만원(항공기소음대책비 323백만원/ 구비 177백만원)

〈천왕근린공원〉

- 위 치 : 천왕동 242-1
- 기 간 : 2019. 1. ~ 2019. 6.
- 규 모 : 500m², 물놀이장 1개소 (공원전체면적:33,677m²)
- 내 용 : 테마형 조합놀이대 1조, 단위놀이대 2~3조 등 기타 부대시설
- 추진방법 : 2019년 본예산 확보하여 추진
- 총사업비 : 700백만원('19년 본예산 반영)

이행계획

〈덕의근린공원〉

- 2018. 6. : 실시설계용역 시행, 공원조성계획 변경 등 절차 이행
- 2018. 7.~ 8. : 주민설명회 개최 및 의견수렴
- 2018. 9. : 실시설계 준공
- 2018. 10. ~ 11. : 공사시행
- 2019. 7. ~ 8. : 물놀이장 개장 및 운영

〈천왕근린공원〉

- 2018. 9. : 2019년 본예산 확보
- 2019. 1. : 실시설계용역 시행, 공원조성계획 변경 등 절차 이행
- 2019. 3. ~ 6. : 물놀이장 조성공사 시행
- 2019. 7. ~ 8. : 물놀이장 개장 및 운영

〈거리공원, 구로리어린이공원〉

- 2020년 ~ 2021년 본예산 확보

총사업비 : 2,400백만원

연도별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분		연도별 투자계획				
[1]추진내용	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
○ 물놀이장 조성	2,400	500	700	600	600	
총 계	2,400	500	700	600	600	
[2] 예산구분	국비					
	시비					
	구비	2,077	177	700	600	600
	기타(민자)	323	323			

기타사항

○ 문제점

- 공원내 물놀이장 설치에 따른 어르신들의 공원이용 불편(설치반대)
- 물놀이시설 운영 및 이용에 따른 소음발생 민원 예상

○ 대책

- 어르신들을 위한 시설 반영(세족장 설치 등)
- 소음이 최소화될 수 있도록 방음용 수벽 설치 예정

○ 기타 안전요원 운영방안

- 물놀이장 운영(7~8월) 시 안전요원(안전교육이수) 2명 필수 배치 하여 안전사고 예방

담당자	부 서:공원녹지과	주무관 : 채영하	전화번호 : 860-3114
-----	-----------	-----------	-----------------