

V-2-2

구립경로당 신설 확충(구로2~5동)

관리번호	유형	이행시기	예산구분	주관부서	협조부서(기관)
V-2-2	계속	임기내완료	국/시/구비/민자	어르신청소년과	

연도별 공약이행로드맵(확인지표)						
확인지표	연도	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
○ 경로당 시설 확충(신설)		3개소	2개소	1개소	1개소	1개소
○ 경로당 기능 보강		1개소	2개소	1개소	1개소	1개소
달성도		29%	58%	72%	86%	100%

정책목표

- 어르신들의 노후생활 증진을 위한 구립경로당 신설
- 노후된 구립경로당에 대한 기능보강 실시

사업개요

- 추진기간 : 2018년 7월 ~ 2022년 6월
- 주요내용 : 구립경로당 신설 및 기능보강 사업 수행
- 추진방법
 - 지역 내 주택을 매입하거나 건물을 신축하여 구립경로당 신설
 - 구립경로당 기능보강 시행(단순수리가 아닌 경로당 증축 및 리모델링)
- 총사업비 : 7,520백만원

이행계획

- 구립경로당 시설 확충(개선)
 - 구로3동 경로당 1개소 신설 : 구로3빛물펌프장 유수지 내 경로당 신축(2018년)
 - 구로4동 경로당 1개소 신설 : 삼각공원 앞 건물매입 경로당 설치(2018년)
 - 구로5동 통합 경로당 1개소 건립 : AK백화점 뒤편 경로당 신설 수요 및 현 구로5동경로당 확충 수요 해소(2018년)

- 구로2동 경로당 1개소 신설 : 구로2동 그린프라자약국 앞 경로당 설치(2019년)
- 구로3동 경로당 1개소 신설 : 구로3동 20통 인근 경로당 설치(2019년)
- 고척1동 경로당 이용환경 개선
 - 소산경로당 재건축(2020년)
 - 삼거리경로당 이전 개소(현 지하 삼거리경로당 열악한 이용환경 개선, 2021년)
 - 장수경로당 이전 개소(현 컨테이너의 열악한 이용환경 개선, 2022년)

○ **구립경로당 기능보강**

- 문성골경로당(구로3동) : 다문화가정지원센터 이전에 따른 건물 리모델링
- 복지관경로당(구로4동) : 건물 1개층 증축
- 장미할머니경로당(오류1동) : 기존 건물 철거 후 신축
- 구로1동, 구로2동, 가리봉동, 고척1동, 고척2동, 개봉1동 경로당 중 항공기소음대책지역 내 경로당은 공항공사의 주민지원사업을 활용

○ **효율적 이행방안**

- 열악한 구 재정을 감안하여 국비, 시비 공모사업 적극 신청
- 항공기 소음피해 대책 지역 내 경로당 신축 및 기능보강은 공항공사 주민지원사업 적극 활용

□ **연도별 투자계획**

(단위 : 백만원)

구분		연도별 투자계획					
(1)추진내용	계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	
○경로당 시설확충	4,620	1,920	1,000	700	500	500	
○경로당 기능보강	2,900	500	600	600	600	600	
총 계	7,520	2,420	1,600	1,300	1,100	1,100	
(2) 예산구분	국비	1,100	800	300			
	시비	1,000	1,000				
	구비	3,900	300	1,000	1,000	800	800
	기타(민자)	1,520	320	300	300	300	300

담당자	부 서 : 어르신청소년과	주무관 : 구자방	전화번호 : 860-2656
-----	---------------	-----------	-----------------